

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2025 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198), uchwała się co następuje:

§ 1.


W uchwale nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5922) w załączniku nr 2 do uchwały Lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Lp.	Zadanie	Ramowy termin realizacji
1.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy w tym przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sokółka; wypracowanie wniosków z diagnozy.	Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały
2.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034	Do 8 miesięcy od daty podjęcia uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dokument podpisany
przez Maria Samojłowicz
Data: 2025.02.21 05:20:29
CET



Z-ca BURMISTRZA

Ewa Rećko
Inspektor

Antoni Stefanowicz
21.02.2025r.

Piotr Romanowicz
Sekretarz

UZASADNIENIE

Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia Wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 należy zaktualizować harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034. Zmienia się Lp. 1 -2 harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034:

Było:

Lp.	Zadanie	Ramowy termin realizacji
1.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy w tym przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sokółka; wypracowanie wniosków z diagnozy.	Do 3 miesięcy od podjęcia uchwały
2.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034	Do 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały

Jest:

Lp.	Zadanie	Ramowy termin realizacji
1.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy w tym przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sokółka; wypracowanie wniosków z diagnozy.	Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały
2.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034	Do 8 miesięcy od daty podjęcia uchwały

Końcowy termin pozostaje bez zmian.